Kuuskosken kalatie Koskenkylänjoesta jälleen vaelluskalajoki by Lempinen, Pasi
UUDENMAAN 
YMPÄRISTÖKESKUS
NYLANDS
MILJÖCENTRAL
Uudenmaan ympäristökeskus
UUdenmaan ympäristökeskUksen  
raportteja   2 |  2009
Uudenmaan ympäristökeskus
PL 36, 00521 Helsinki
puh. 020 490 101 (vaihde)
puh. 020 690 161 (asiakaspalvelu)
www.ymparisto.fi/uus
isBn 978-952-11-3402-9   (pdF)
issn 1796-1742 (verkkoj.)
U
U
d
e
n
m
a
a
n
 y
m
p
ä
r
is
t
ö
k
e
s
k
U
s
 
Onko Kuuskosken luonnonmukainen kalatie Koskenkylänjoella Suomen kau-
nein kalatie? Jopa niin on arveltu. Tärkeintä kuitenkin on, että syksyllä 2008 val-
mistuneen Kuuskosken kalatien ansiosta lohilla, meritaimenilla ja muilla vael-
luskaloilla on vihdoin mahdollisuus vaeltaa Koskenkylänjoen yläjuoksulle ja 
Koskenkylänjoesta voi tulla merkittävä vaelluskalajoki Suomenlahden alueella.
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ALKUSANAT
Kun Koskenkylänjoen Forsbynkosken kunnostus Itä-Uudellamaalla Pernajassa
valmistui vuonna 1993, oli vaelluskaloilla jälleen mahdollisuus nousta merestä
Koskenkylänjokeen. Seuraava vaelluseste oli kuitenkin vain noin kuuden kilomet-
rin päässä Kuuskoskella, missä sijaitsevan vesivoimalaitoksen pato esti vaelluska-
lojen pääsyn Koskenkylänjoen keski- ja yläjuoksulle. Tämän vaellusesteen poista-
mista jouduttiin odottamaan vielä 15 vuotta. Viimeinen vaihe alkoi, kun Uuden-
maan TE-keskus sai vuonna 2004 luvan kalatien rakentamiseen Kuuskoskelle. TE-
keskus joutui kuitenkin käymään kaikki valitusasteet läpi ennen kuin lupa sai
lainvoiman vuoden 2007 viimeisenä päivänä. Toukokuussa 2008 Uudenmaan ym-
päristökeskus lopulta aloitti luonnonmukaisen kalatien rakentamisen Kuuskosken
voimalaitoksen padon ohittamiseksi Uudenmaan TE-keskuksen myöntämällä ra-
hoituksella.
Kuuskosken kalatie valmistui syksyllä 2008. Sen ja vuosina 2006–2007 toteutet-
tujen kalataloudellisten kunnostusten ansiosta vaellussiika-, lohi- ja meritaimen-
kantojen kotiuttamiseen Koskenkylänjokeen on nyt hyvät edellytykset ja Kosken-
kylänjoesta voi jälleen tulla merkittävä vaelluskalajoki Suomenlahden alueella.
Vahvat, luontaisesti lisääntyvät lohikalakannat tulevat parantamaan kalastajien
saaliita sekä joki- että merialueella.
Kuuskosken kalatien rakentamista edisti maanomistajan ja voimalaitoksen
edustajan asiallinen suhtautuminen työn toteuttamiseen ja työmaan hyvät suhteet
naapureihin. Kuuskosken kalatiehankkeen vetäjänä kiitän kalatien rakentamisessa,
tämän raportin viimeistelyssä tai muuten hankkeessa tavalla tai toisella mukana
olleita ja sitä edistäneitä. Erityinen kiitos Juhalle ja Heimolle hienosta kalatiestä.
Helsingissä 2.3.2009
Pasi Lempinen
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1 Johdanto
Uudenmaan ympäristökeskus rakensi vuonna 2008 Itä-Uudellamaalla Pernajassa
Koskenkylänjoen Kuuskosken luonnonmukaisen kalatien. Samaan hankkeeseen
kuului myös Kuuskosken sivu-uoman kunnostus. Kalatien rakentaminen ja sivu-
uoman kunnostus olivat jatkoa Koskenkylänjoen virtavesikunnostushankkeelle,
johon kuului viiden Koskenkylänjoen ala- ja keskiosan kosken kalataloudelliset
kunnostukset vuosina 2006 ja 2007 (Uudenmaan ympäristökeskus 2008).
Koskenkylänjoki tunnetaan vanhana meritaimenjokena. Siitä kerrotaan muun
muassa Segerstrålen (1937) selvityksessä, jonka mukaan jokisuuhun 1680-luvulla
rakennettu Forsbyn rautaruukki ja ruukkipato estivät meritaimenen nousun jo-
keen. Yksittäisiä meritaimenia kuitenkin pyydettiin jokisuusta vielä 1930-luvulla.
Vuonna 1993 valmistuneen Forsbynkosken kunnostuksen jälkeen vaelluska-
loilla oli jälleen mahdollisuus nousta Koskenkylänjokeen, mutta noin kuuden ki-
lometrin päässä Forsbynkoskesta sijaitseva Kuuskosken voimalaitospato esti kalo-
jen nousun joen keski- ja yläjuoksulle.
Kuuskoskessa on vanhastaan ollut voimalaitosta ja myllyä varten pato, joka on
uusittu 1980-luvulla Koskenkylänjoen järjestelytyön yhteydessä. Voimalaitostoi-
minta on perustunut Keisarillisen Senaatin päätökseen vuodelta 1880 ja vesioikeu-
den päätökseen vuodelta 1980. 1990-luvun lopussa Kuuskoskeen rakennettiin uusi
voimalaitos Länsi-Suomen vesioikeuden vuonna 1995 antamalla luvalla. Vanha
voimalaitos ja mylly eivät ole enää käytössä. Tiedot Kuuskosken historiasta ovat
peräisin Kuuskosken kalataloudellisesta kunnostussuunnitelmasta (Nissinen 2000).
Forsbynkosken kunnostuksen jälkeen Kuuskosken alapuoliselle jokiosuudelle
ei ole kehittynyt luontaisesti lisääntyviä vaelluskalakantoja huolimatta jokeen ja
joen edustan merialueelle tehdyistä lohi-, meritaimen- ja vaellussiikaistutuksista.
Vain Koskenkylänjoen yläjuoksulle on istutusten ansiosta kehittynyt heikko tai-
menkanta.
Kuuskosken kalatien rakentamisen ja Koskenkylänjoen koskien kunnostusten
tavoitteena oli, että Koskenkylänjokeen tehtävät vaellussiika-, lohi- ja meri-
taimenistutukset onnistuvat paremmin ja lohikalojen luontaiset lisääntymismah-
dollisuudet paranevat. Tämän ansiosta Koskenkylänjokeen uskotaan kehittyvän
vahvat, luontaisesti lisääntyvät lohikalakannat, jotka hyödyttävät merialueen am-
mattikalastusta. Alueen olosuhteisiin sopeutuneet, luontaisesti lisääntyvät lohika-
lakannat ovat myös arvokasta materiaalia koko Suomenlahden rannikon istutus-
toiminnan kannalta. Hyvässä kunnossa olevat kosket ja vahvat lohikalakannat
luovat hyvät edellytykset Koskenkylänjoen kehittämiselle myös virkistys- ja mat-
kailukalastuskohteena. Koskialueiden kunnostukset ja vaellusesteiden poisto pa-
rantavat lisäksi Koskenkylänjoen ekologista tilaa.
Elinkeinokalatalouteen kohdistuvien hyötyjen vuoksi sekä Kuuskosken kala-
tien  rakentaminen että Koskenkylänjoen virtavesikunnostushankkeen kunnostuk-
set ovat osittain Euroopan yhteisön kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineen
(KOR) rahoittamia. Suomen valtion rahoitusosuus on puolet. Rahoituksen Uu-
denmaan ympäristökeskukselle on myöntänyt Uudenmaan TE-keskus.
Tämä on loppuraportti Kuuskosken kalatien rakentaminen –nimisestä KOR-
hankkeesta, hankenumero 820 302. Raportissa kerrotaan kalatien rakentamisen ja
sivu-uoman kunnostuksen vaiheista sekä työnaikaisesta seurannasta. Lisäksi arvi-
oidaan hankkeen tavoitteiden saavuttaminen.
Hankkeen valmistuttua Kuuskosken kalatie on siirtynyt Uudenmaan TE-
keskuksen hoidettavaksi ja kunnossapidettäväksi.
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2 Kuuskoski sijaitsee Koskenkylänjoen
alajuoksulla
Koskenkylänjoki laskee Artjärven Pyhäjärvestä Pernajanlahteen. Koskenkylänjoen
vesistöalueen pinta-ala on 895 km2 ja järvisyys 4,4 % (Ekholm 1993, 47). Joki virtaa
Lapinjärven, Liljendalin ja Myrskylän kuntien kautta ja laskee mereen Pernajassa.
Koskenkylänjoen pituus on 38 km (Puomio ym. 1999, 16). Kuuskoski sijaitsee Per-
najan kunnan Malmgårdin kylässä (kartta 1). Vuosina 2006 ja 2007 Uudenmaan
ympäristökeskus kunnosti Koskenkylänjoella viisi koskea, joista Mickespiltomin
Kvarnforsissa sijaitsevan padon yhteyteen rakennettiin myös kalatie.
Kartta 1. Kuuskosken ja vuosina 2006–2007 kunnostettujen Koskenkylänjoen koskien sijainti.
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Koskenkylänjoen kalataloudellisen kunnostussuunnitelman (Aulaskari ym.
2003) mukaan Koskenkylänjoen keskialivirtaama MNQ on 1,4 m3/s, keskivirtaama
MQ 8,0 m3/s ja ylivirtaama HQ 117 m3/s. Kuuskosken kalataloudellisessa kunnos-
tussuunnitelmassa (Nissinen 2000) on esitetty, että Kuuskosken kohdalla joen va-
luma-alue on 850 km2 ja MNQ = 1,3 m3/s, MQ = 7,6 m3/s ja HQ = 110 m3/s.
2.1 Kuuskosken vesivoimalaitos
Kuuskoskella sijaitsee vesivoimalaitos (kuva 1). Pienen tehonsa vuoksi se voidaan
luokitella minivesivoimalaitokseksi. Kuuskosken voimalaitoksen hakemussuunni-
telman mukaan voimalaitoksen rakennusvirtaamaksi piti tulla 8,0 m3/s ja tehoksi
360 kW. Turbiinikoneistojen ilmoitettiin olevan 180 kW ja kaksi kertaa 90 kW, ja
vastaavien rakennusvirtaamien 4 m3/s ja kaksi kertaa 2 m3/s. Kalatielupaa koske-
neen valitusvaiheen aikana yhtiö ilmoitti tehneensä toiseen pienemmistä turbii-
neista sähköisen pyörimisnopeuden säädön ja sillä voitaisiin nyt portaattomasti
juoksuttaa 0,5–2,0 m3/s välillä.
Kuva 1. Koskenkylänjoen Kuuskoski ennen kalatien rakentamista vuonna 2007. Uuden voimalaitok-
sen koneasema on kuvassa alinna oleva pieni rakennus. Säännöstelypadon alapuolinen koski on sään-
nöstelyn takia vähävetinen. Kuuskosken vanha voimalaitos on kuvassa oikealla olevan vanhan sahara-
kennuksen yhteydessä.
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3 Kuuskosken kalatien rakentaminen
Forsbynkosken kunnostuksen jälkeen lisääntyi tarve järjestää kaloille nousumah-
dollisuus myös Kuuskosken patoon, joka oli seuraava vaelluseste. Kuuskosken
voimalaitoksen uusimista koskevan Länsi-Suomen vesioikeuden 14.12.1995 anta-
man päätöksen mukaan voimalaitoksen omistajan on sallittava kalatien rakenta-
minen ja koskialueen kunnostukset. Lisäksi vesioikeus määräsi vähimmäisjuoksu-
tuksen alapuoliseen uomaan. Voimalaitoksen lupa-asia käsiteltiin vielä vesiylioi-
keudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa, jonka 4.9.1997 antamalla päätöksel-
lä vesioikeuden päätös saatettiin voimaan.
Uudenmaan TE-keskuksen tilauksesta Uudenmaan ympäristökeskus teki
Kuuskosken kalataloudellisen kunnostussuunnitelman (Nissinen 2000). TE-keskus
haki Länsi-Suomen ympäristölupavirastolta 13.10.2000 lupaa kalatien ja kalapor-
taan rakentamiseen ja Kuuskosken kalataloudelliseen kunnostamiseen. TE-keskus
täydensi hakemussuunnitelmaa myöhemmin mm. Kuuskosken kunnostusta ja
kalatien rakentamista koskevalla täydentävällä selvityksellä (Nissinen 2003). Länsi-
Suomen ympäristölupavirasto myönsi 14.10.2004 antamallaan päätöksellä Uu-
denmaan TE-keskukselle luvan Kuuskosken kalataloudelliseen kunnostamiseen ja
kalatien rakentamiseen kunnostussuunnitelman ja lisäselvityksen mukaisesti.
Voimalaitoksen silloinen omistaja Manora Kraft Ab valitti päätöksestä ja vaati
sen kumoamista, asian palauttamista lupavirastoon uudelleenkäsiteltäväksi sekä
suurempaa korvausta energianmenetyksestä. Vaasan hallinto-oikeus hyväksyi
valituksen 23.2.2007 antamallaan päätöksellä. Uudenmaan TE-keskus kuitenkin
valitti Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä, ja 31.12.2007 antamallaan päätöksellä
korkein hallinto-oikeus kumosi Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen ja saattoi
voimaan Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen.
Kalatieluvan tultua lainvoimaiseksi päätti Uudenmaan ympäristökeskus ha-
kea kalatien rakentamiseen TE-keskukselta EU:n kalatalouden ohjaukseen suun-
taamaa tukea (KOR), koska hanke edistäisi elinkeinokalataloutta. Sen lisäksi kalo-
jen vaellusten mahdollistaminen olisi tärkeää myös virtavesiluonnolle. TE-keskus
teki myönteisen tukipäätöksen 24.3.2008.
Ennen kuin kalatien rakentaminen voitiin aloittaa, pidettiin 16.4.2008 maan-
omistajan, voimayhtiön, TE-keskuksen ja ympäristökeskuksen kesken palaveri,
jossa sovittiin kalatien rakentamisesta ja siihen liittyvistä työmaajärjestelyistä. Li-
säksi sovittiin, että kalatien lisäksi rakennetaan suunnitelman lisäselvityksessä
kuvattu vesitysputki, jolla voimalaitokselle määrätystä vähimmäisjuoksutuksesta
johdetaan osa säännöstelypadon alapuoliseen koskeen. Uudenmaan ympäristö-
keskus aloitti lopulta Kuuskosken kalatien rakentamisen 19.5.2008.
Rakentamisen aikana Uudenmaan ympäristökeskus sopi rahoittajan ja maan-
omistajan kanssa kalatien linjauksen muutoksesta ja lisätöistä, joilla parannettiin
kalatien toimivuutta ja turvallisuutta. Lisäksi sovittiin, että Kuuskosken vasemman
rannan sivu-uoma eli vanhan voimalaitoksen alakanava kunnostetaan lohikalojen
kutu- ja poikastuotantoalueeksi. Sivu-uoman kunnostus sisältyy Kuuskosken kala-
taloudelliseen kunnostussuunnitelmaan.
3.1 Rakentamisen eteneminen
Kalatien rakentaminen alkoi toukokuussa kalatien linjan merkitsemisellä maastoon
ja työalueella sijaitsevan vähäisen puuston ja pensaikon poistamisella. Kalatie-
uoman kaivu alkoi sen alaosasta (kuva 2). Työmaan aloituskokous pidettiin
21.5.2008.
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Kuva 2. Kuuskosken kalatien alaosan kaivutyöt ja työalueen pensaikon raivaus ovat meneillään
21.5.2008.
Kalatietä rakennettiin alhaalta ylöspäin jakso kerrallaan. Kun leikkausmassat
(kalatieuoman rakentamiseksi poiskaivettava maa-aines) oli kaivettu, kalatie-
uoman pohjalla laitettiin kaksinkertainen suodatinkangas, tehtiin kynnykset ja
kynnysten välit kivettiin. Kynnykset tehtiin isoista kivistä ja tiivistettiin suodatin-
kankaalla ja murskeella (kuva 3).
Kuva 3. Kuuskosken kalatien rakentamisen eri vaiheita oli näkyvillä 26.6.2008. Viimeistelyä vaille
valmis alin osuus oli peittynyt veden alle joen vedenpinnan noustua sateiden jälkeen, yksi kynnys oli
rakenteilla ja sen yläpuolelta kaivettiin maita pois. Kaivumaiden seassa oli isoja lohkareita.
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Kalatieuomaa kaivettaessa paljastui runsaasti isoja lohkareita, joita jouduttiin
räjäyttämään pienemmäksi, koska niitä ei yleensä voinut sellaisenaan käyttää kala-
tien rakenteisiin, kuten muuta kaivettaessa esille tullutta kivimateriaalia (kuva 4).
Kuva 4. Kalatieuomaa kaivettaessa esille tulleita isoja lohkareita jouduttiin räjäyttämään pienemmäksi.
Lohkareiden yläpuolelle on varastoitu kiviä myöhempää käyttöä varten. Kaivinkoneen vieressä voima-
laitoksen koneasema. Taustalla vanha myllyrakennus.
Räjäytysten vaikutusta voimalaitosrakennukseen seurattiin tärinämittauksella.
Mittausten perusteella räjäytykset eivät aiheuttaneet tärinöitä, jotka tärinäteknises-
ti voisivat olla vahingollisia rakenteille.
Heinäkuussa korjattiin kalatien lähellä sijaitsevan asuinrakennuksen jätevesi-
viemäröintiä, joka kulki kalatielinjauksen poikki ja purkautui joen partaalle. Vii-
meiseltä sakokaivolta jokirantaan kulkeva viemäriputki rakennettiin kulkemaan
kalatien viertä jokirantaan, jonne rakennettiin asianmukainen imeytyspaikka noin
kymmenen metrin etäisyydelle joesta. Muuten jätevedet olisivat purkautuneet
kalatiehen ja sitä kautta jokeen (kuva 5). Uudesta linjauksesta ja imeytyspaikasta
sovittiin sekä rahoittajan, maanomistajan että talon asukkaiden kanssa. Ratkaisu
sopi myös kunnalle, koska kiinteistön jätevesijärjestelmä ei tässä yhteydessä muut-
tunut.
Talon asukkaat eivät nyt halunneet saattaa jätevesijärjestelmäänsä talousjäte-
vesien käsittelystä haja-asutusalueella annetun asetuksen (Asetus 542/2003) mukai-
seksi. Viimeistään vuoteen 2014  mennessä vanhat jätevesijärjestelmät on uusittava.
Malmgårdin kylän kautta vedetään kuitenkin sitä ennen Enbom-Drombom-
Garpom –vesiosuuskunnan viemäri. Jos kunta määrittelee tämän alueen vesi- ja
viemärilaitoksen toiminta-alueeksi, on viemäriin liityttävä noin vuoden kuluessa.
Kylän alueelle on haettu myös asemakaavaa. Mikäli se toteutuu, on asemakaava-
alueelle rakennettava viemäri, jolloin tämän asuinrakennuksen jätevesiasia ratkeaa
sitäkin kautta.
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Kuva 5. Kalatien lähellä sijaitsevan asuinrakennuksen jätevesijärjestelmään kuuluvan sakokaivon pur-
kuputkesta valuvan pienen vesimäärän jäljiltä kalatien luiskassa oli 8.7.2008 vihreä vana ja kalatiessä
pieni lammikko.
Kuuskosken kalatiesuunnitelmaan sisältyi kalatien ylittävän sillan rakentami-
nen voimalaitoksen huolto- ja korjausliikenteen kulkuyhteyttä varten (kuva 6).
Sillan kansirakenne tehtiin ontelolaattaelementeistä, jonka päälle tehtiin kansivalu.
Siltaan tehtiin metallikaiteet, jotka mukailevat voimalaitosalueen vallitsevaa kaide-
tyyppiä.
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Kuva 6. Kuuskosken voimalaitoksen huoltoliikennettä varten rakennettu silta valutöiden jälkeen
8.7.2008. Sillan kaiteita ei ole vielä asennettu.
Heinäkuun puolivälin jälkeen tehtiin viimeisiä kalatieuoman kaivutöitä (kuva
7). Kalatien kaivumaat voitiin viedä läheiselle läjityspaikalle, joka sijaitsee Malm-
gårdin kartanon mailla pohjavesialueen ulkopuolella. Läjityspaikasta oli sovittu
myös kunnan ympäristönsuojelusihteerin kanssa.
Kuva 7. Kalatien yläosan kaivumaita kuormataan poisvietäväksi 23.7.2008. Sillan kaide on jo paikal-
laan.
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Samaan aikaan, kun kalatien yläosan viimeisiä kaivutöitä tehtiin, Turenkilaiset
aidantekijät alkoivat tekemään kalatien oikeanpuoleisen korkean ja jyrkän luiskan
reunalle aitaa, jolla parannetaan kalatien turvallisuutta (kuva 8). Aita varmistaa
myös luiskan pysymisen hyvässä kunnossa. Aidan malliksi valittiin perinteinen
riukuaita, koska se soveltuu hyvin maisemaan. Kalatien luvassa on määräys, että
"Töiden valmistuttua kunnostustöiden jäljet on siistittävä ja alueet saatettava
asianmukaiseen ja kulttuurimaisemallisesti hyväksyttävään kuntoon." Vanhan
valokuvan perusteella tiedettiin, että tällä alueella oli aikoinaan ollut riukuaita
eläimiä varten.
Kuva 8. Riukuaidan tekoa Kuuskosken kalatien äyräälle 23.7.2008.
Heinäkuun puolivälin jälkeen alkoivat myös kosken vesitysputken rakennus-
työt. Putkea varten tehtiin läpivienti kosken reunamuuriin (kuva 9). Vesitysputkel-
la johdetaan säännöstelypadon alapuoliseen uomaan vettä padon yläpuolelta.
Juoksutus perustuu Kuuskosken voimalaitoksen luvassa olevaan lupaehtoon, jon-
ka mukaan "Alapuoliseen jokiuomaan on juoksutettava aina vähintään 0,5 m3/s tai
jos joen tulovirtaama on tätä pienempi vähintään tulovirtaama." Kalatien rakenta-
miseen myönnetyssä luvassa puolestaan määrätään, että "Säännöstelypadon ala-
puoliseen jokiuomaan on juoksutettava 0,3 m3/s …  vesitysputken kautta tai jos joen
tulovirtaama on tätä pienempi, vähintään tulovirtaama."
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Kuva 9. Kosken reunamuuriin tehdään vesitysputken läpivientiä 23.7.2008.
Heinäkuun lopussa kalatien kaivutyöt olivat päättyneet ja tehtiin kalatien ylä-
osan kynnyksiä ja kiveyksiä (kuva 10).
Kuva 10. Kivien asettelua kalatien yläosassa 29.7.2008.
Riukuaita oli valmis heinäkuun lopussa (kuva 11). Samaan aikaan aloitettiin
kalatien oikean luiskan viimeistely. Luiskaan tuotiin kasvualustaksi multaa, joka
kylvettiin nurmelle.
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Kuva 11. Valmista riukuaitaa kalatien luiskan reunalla 29.7.2008. Luiska on verhoiltu mullalla ja kylvet-
ty nurmelle. Luiskaa kastellaan, jotta nurmi lähtisi hyvin kasvuun.
Elokuussa töiden painopiste siirtyi viimeistelytöihin. Voimalaitoksen huolto-
tien reunaan tehtiin kivireunus paikanpäältä löydetyistä vanhoista rakennusten
perustuskivistä (kuva 12). Reunus on tarpeellinen kalatien luiskan suojaamiseksi
ajoneuvoliikenteeltä.
Kuva 12. Kalatien vasemmalle puolelle voimalaitoksen huoltotien reunaan tehtiin kivireunus.
12.8.2008 oli meneillään mullan levittäminen reunuksen ja kalatien väliselle kaistalle. Kalatiessä on
koejuoksutus. Taustalla olevat rakennukset kuuluvat Kuuskosken molemmin puolin maat omistavalle
Malmgårdin kartanolle.
Elokuun toisella viikolla aloitettiin kalatien koejuoksutus, jolloin kalatien vir-
taama oli noin 0,3 m3/s. Koejuoksutuksen avulla havaitaan miten kynnykset toimi-
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vat ja kynnyksiä voidaan tarvittaessa vielä vähän muokata. Kuuskosken kalatien
kynnykset oli rakennettu varsin hyvin ja ne voitiin viimeistellä nopeasti kalatalou-
dellisen asiantuntijan ohjauksessa. Kynnysten lisäksi viimeisteltiin myös kalatien
yläosan virtakiveykset. Kalatiehen havaittiin hakeutuneen kaloja, pääasiassa sala-
koita, jo seuraavana päivänä koejuoksutuksen aloittamisen jälkeen.
Elokuun puolivälin jälkeen kalatien kynnykset ja virtakiveykset olivat valmiit
ja kalatien ympäristön viimeistely oli pitkällä (kuva 13). Kosken vesitysputken
rakennustyöt saatiin valmiiksi samoihin aikoihin.
Kuva 13. Kuuskosken kalatie 21.8.2008. Kalatien kynnykset ja virtakiveykset ovat valmiit ja viimeiste-
lytyöt lopuillaan.
Kalatien viimeistelytöiden jälkeen alkoi Kuuskosken sivu-uoman eli vanhan
voimalaitoksen alakanavan kunnostus kalataloudellisen asiantuntijan ohjaamana.
Kunnostus eteni nopeasti ja valmistui 27.8.2008. Sivu-uoma kunnostettiin lohikalo-
jen kutu- ja poikastuotantoalueeksi. Kunnostukseen kuului kosken ja sivu-uoman
välisen kannaksen puhkaisu, jotta sivu-uomaan virtaa vettä muulloinkin kuin tul-
va-aikoina.
Kalatien yläkynnyksen ollessa vielä keskeneräinen, kosken vesitysputki pidet-
tiin vain osittain auki (kuva 14). Tämä kompensoi sen, että kalatien yläkynnyksen
kautta virtasi tässä vaiheessa enemmän vettä kuin olisi virrannut, jos kalatien ylä-
kynnys olisi ollut valmis. Tällä tavalla varmistettiin, ettei voimalaitokselle aiheutu-
nut energiatappioita.
Vesitysputken virtausta säädeltiin putken virtausaukon sulkuluukulla. Vesi-
tysputken virtausaukko, jonka halkaisija on 350 mm, on tehty vanhan voimalaitok-
sen patoaukon luukkuun. Kosken vesitysputki voidaan täysin sulkea luukulla, tai
sitä osittain avaamalla rajoittaa veden virtausta putken kautta. Sulkumahdollisuus
on tarpeellinen, jotta rakenteiden korjaustöitä voidaan tarvittaessa tehdä kuivatyö-
nä. Normaalisti luukun on oltava täysin auki, jolloin siitä virtaa vettä noin 300 lit-
raa sekunnissa. Sen avulla varmistetaan kosken ja sivu-uoman vähimmäisvirtaus.
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Ilman putken kautta juoksutettavaa vettä kosken vesitys olisi voimalaitoksen
säännöstelyn takia ajoittain vain patoluukuista tapahtuvan tihkumisen varassa.
Kuva 14. Kuuskosken vanha voimalaitos on vanhan saharakennuksen yhteydessä. Rakennuksen taka-
na näkyvä sivu-uoma kunnostettiin lohikalojen kutu- ja poikastuotantoalueeksi. Kuva on otettu
9.9.2008, jolloin vesitysputkesta virtasi vettä vain noin 50 l/s, koska virtausta rajoitettiin kalatien
yläkynnyksen ollessa kesken.
Patoaltaan puolelle kosken vesitysputken kohdalle rakennettiin raudasta tehty
suojarakenne luukun säätötangon suojaamiseksi jäiltä (kuva 15).
Kuva 15. Kuuskosken vesitysputken luukun säätötangon suojaamiseksi patorakenteisiin kiinnitettiin
raudasta tehty kalterimainen rakenne.
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Kalatien yläkynnyksen ollessa vielä keskeneräinen, rajoitettiin vesitysputken
virtauksen lisäksi myös kalatiehen virtaavan veden määrää, jotta voimalaitokselle
ei olisi aiheutunut energiatappioita. Kalatien yläkynnyksen päälle asetettiin setti-
lankkuja, jolloin kalatiehen virtasi vettä kynnyksessä olevan tilapäisen ja ylisuuren
aukon kautta noin 0,3 m3/s (kuvat 16 ja 17). Kaloilla oli tässä vaiheessa nousumah-
dollisuus aukon kautta. Normaalisti kalatie suljetaan seteillä vain kalatien käyttö-
aikojen (kts. kpl 3.3.1) ulkopuolella.
Kuva 16. Kuuskosken kalatien yläkynnys vielä keskeneräisenä 9.9.2008. Betonisen yläkynnyksen
päälle on asetettu settilankkuja, joilla rajoitetaan kalatien virtausta.
Kuva 17. Kalatien yläkynnyksen eteen asennetulla puomilla ohjataan puiden lehdet ja oksat ym. pato-
aukkoon. Yläkynnyksessä oli 24.9.2008 vielä settilankut paikoillaan, koska kynnys ei ollut valmis.
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Kalatien yläkynnyksen viimeistelyn ohella viimeisiä töitä oli puomin tekemi-
nen yläkynnyksen eteen (kuva 17). Puomilla ohjataan virran mukana ajautuvia
puiden lehtiä, oksia ym. kalatien yläkynnyksen ohi patoaukkoon. Kalatien kivien-
väleihin ja yläkynnykseen juuttuva puutavara saattaisi haitata kalojen nousua.
Kalatietyömaan lopputarkastus pidettiin Kuuskoskella 24.9.2008, jolloin kala-
tie oli yläkynnystä lukuun ottamatta teknisesti valmis. Kalatien virtaama oli edel-
leen noin 0,3 m3/s.
Kalatie oli lopputarkastuksen jälkeen käyttökunnossa huolimatta siitä, että
yläkynnystä piti vielä viimeistellä. Sen vuoksi Uudenmaan ympäristökeskus järjes-
ti kalatien valmistumisesta tiedotustilaisuuden. Se pidettiin 30.9.2008 Malmgårdin
kartanokahvilassa. Malmgårdin kartanon isännän Johan Creutzin alkusanojen
jälkeen hankkeen vetäjä Pasi Lempinen kertoi Kuuskosken kalatiestä ja sivu-
uoman kunnostuksen ohjannut Harri Aulaskari Koskenkylänjoen virta-
vesikunnostuksista. Kalatien merkityksestä paikallisesti kertoi Koskenkylänjoen
kalastusalueen puheenjohtaja Mats Lönnfors ja laajemman näkökulman samaan
aiheeseen tarjosi Uudenmaan TE-keskuksen kalastusbiologi Mikko Koivurinta.
Tiedotustilaisuuteen osallistuneita lehtiä olivat Uusimaa, Loviisan Sanomat, Östra
Nyland, Borgåbladet ja Landsbygdens Folk.
Tilaisuuden jälkeen siirryttiin kalatielle, missä Mikko Koivurinta ja Harri Au-
laskari tekivät sähkökalastuksen kalatien keskiosassa (kuva 18). Saaliiksi saatiin
särkiä ja  salakoita. Yhdessä aikaisemmin tehtyjen havaintojen kanssa sähkökalas-
tus osoitti, että kalat olivat hakeutuneet nopeasti rakentamisen jälkeen Kuuskosken
luonnonmukaiseen kalatiehen, joka voi olla kaloille koskenkaltainen elinympäris-
tö.
Kuva 18. Kuuskosken kalatien valmistumisesta järjestettiin 30.9.2008 tiedotustilaisuus, jonka jälkeen
kalatiessä tehtiin sähkökalastus.
Tiedotustilaisuuspäivän illaksi järjestettiin kaikille avoin tutustumistilaisuus
Kuuskosken kalatiehen. Sitä mahdollisuutta käytettiin hyväksi aika vähän, mikä
saattoi johtua siitä, että Kuuskosken kalatiehen olivat monet käyneet tutustumassa
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jo aikaisemmin. Kaiken kaikkiaan kalatien ympäristöineen on havaittu olevan suo-
sittu ulkoilukohde.
Kalatien yläkynnyksen valmistuminen siirtyi lokakuun toiselle viikolle, koska
joen vedenpinta nousi sateiden takia yläkynnyksen yläpuolelle estäen sen viimeis-
telyn. Kosken vesitysputki avattiin kokonaan, mutta kalatiehen menevän virtauk-
sen rajoittamista jatkettiin edelleen. Yläkynnys viimeisteltiin 8.10.2008, kun veden-
pinta oli laskenut riittävästi. Tämän jälkeen kalatie oli teknisesti valmis ja kala-
tiehen sekä padon alapuoliseen koskeen johdettiin luvanmukainen määrä vettä.
Viimeisenä lisätyönä 28.11.2008 tehtiin kalatien yläkynnyksen edessä olevalle
puomille kiinnityspaikka talvisäilytystä varten ja puomi laitettiin talveksi suojaan.
Sitä ennen ehti ensilumi sataa Kuuskoskelle (kuvat 19 ja 20).
Kuva 19. Kuuskosken kalatien yläosa 21.11.2008. Kalatien yläkynnys oli valmistunut 8.10.2008. Setti-
lankut on nostettu kalatien hoitosillalle.
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Kuva 20. Kuuskosken kalatie 21.11.2008.
3.2 Rakentajat
 Kuuskosken kalatien rakentaminen –nimistä KOR-hanketta veti Uudenmaan ym-
päristökeskuksen erikoistutkija Pasi Lempinen. Kalatien rakentamistyöstä vastasi
Uudenmaan ympäristökeskuksen rakennuttamispalvelut päällikkönään insinööri
Heikki Koskinen. Työmaapäällikkönä Kuuskoskella toimi rakennusmestari Juha
Kuvaja ja kalataloudellisen työn ohjaajana suunnittelija Harri Aulaskari.
Kalatien rakentamiseen hankittiin työtä ja tarvikkeita lukuisilta yrittäjiltä.
Keskeisin heistä kalatien rakentamisen kannalta oli kaivinkoneyrittäjä Heimo Pir-
nes, joka teki kalatien rakentamisessa, ympäristön viimeistelyssä ja sivu-uoman
kunnostuksessa tarvittavat konetyöt.
3.2.1 Työmaakokousedustajat
Työmaan aikana pidettiin aloituskokous ja lopputarkastus. Aloituskokoukseen
21.5.2008 osallistuivat Lempisen, Koskisen ja Kuvajan lisäksi Uudenmaan TE-
keskuksesta kalataloustarkastaja Kai Samanen, Johan Creutz maanomistajana ja
voimalaitosyhtiön eli Manora Kraft Ab:n edustajana sekä Koskenkylänjoen kalas-
tusalueen puheenjohtaja Mats Lönnfors.
Kesän aikana sekä voimalaitoksen että tilan omistussuhteissa tapahtui muu-
toksia. Voimalaitoksen sähköntuotannosta on vastannut 14.7.2008 alkaen Kuus-
kosken Pienvesivoima Oy. Maanomistus on siirtynyt Manora Skog Ab:lle. Loppu-
tarkastuksessa 24.9.2008 Uudenmaan ympäristökeskuksella oli samat edustajat
kuin aloituskokouksessa. Uudenmaan TE-keskusta edusti kalatalousjohtaja Mark-
ku Marttinen ja maanomistajaa edelleen Johan Creutz. Kuuskosken Pienvesivoima
Oy:n edustajina olivat Riitta ja Matti Pirttiniemi.
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3.3 Kuuskosken kalatien mitat ja juoksutusajat
Kuuskosken kalatien linjausta muutettiin maanomistajan suostumuksella alavir-
taan katsottuna oikealle puolelle keskimäärin 2,7 m. Linjauksen muutoksen myötä
kalatien pituudeksi tuli 137 m ja pituuskaltevuudeksi 4,4 %, kun suunniteltu pi-
tuus oli 110 m ja pituuskaltevuus 5,5 %. Kalatiessä on nousua noin kuusi metriä.
Kynnysten määrä lisääntyi yhdellä. Valmistuneessa kalatiessä on betonirakentei-
sen yläkynnyksen lisäksi 11 luonnonkivirakenteista kynnystä. Kynnysten leveys on
neljä metriä ja kynnysten välinen korkeusero 0,35–0,55 metriä. Yläkynnyksen le-
veys on kolme metriä. Kynnysten välissä on virtakiviä , joilla myös porrastetaan
nousua. Kalatien syvyys on 0,3–0,8 metriä.
Linjauksen muutos paransi kalatien toimivuutta, koska pituuskaltevuus pie-
neni. Yläosalla linjauksen siirto helpotti huoltosillan rakentamista voimalaitoksen
huoltotiehen nähden. Alaosalla linjauksen muutoksella vältyttiin kalatien vasem-
man puoleisen penkereen rakentamisesta jokiuomaan.
Kalatien yläkynnyksen mahdollisia tulevia muutoksia ennakoiden läpivir-
tausaukko toteutettiin poraamalla betonimuuriin ylisuuri aukko, noin 0,5 m x 0,5
m. Aukon kohdalle rakennettiin raudasta elementti, joka paikoilleen asennettuna
tekee läpivirtausaukosta suunnitelman mukaisen - 0,25 m x 0,25 m.
Lisävesitysputki toteutettiin suunnitelman mukaisena. Läpivirtausaukon hal-
kaisija on 0,35 m ja putken halkaisija 0,40 m. Putken pituus on 12 metriä. Sulku-
luukku ja sen suojarakenteet toteutettiin lisätyönä.
Vanhan voimalaitoksen alakanavan eli Kuuskosken sivu-uoman kalataloudel-
linen kunnostus toteutettiin suunnitelman mukaisena. Sivu-uoman pituus on noin
120 metriä ja kunnostetun alueen pinta-ala noin 600 m2.
3.3.1 Miten paljon kalatiessä virtaa vettä?
Veden johtamista Kuuskosken kalatiehen on rajoitettu kalatien luvassa. Lupa-
määräyksen 7) toisen kappaleen mukaan:
Kalatiehen saadaan johtaa vettä 1.4. - 31.5. välisenä aikana noin kuukauden ajan 0,1
- 1,0 m3/s, 1.9. - 15.12. välisenä aikana enintään kahden kuukauden ajan 0,1 - 1,0
m3/s sekä muina aikoina 0,0 - 0,1 m3/s. 16.12. - 31.3. välisenä aikana kalatie on läpi-
virtausaukkoa lukuun ottamatta pidettävä suljettuna.
Läpivirtausaukolla tarkoitetaan kalatien ylimmässä kynnyksessä olevaa auk-
koa. Aukon koko on 0,25 m x 0,25 m. Vedenpinnan laskiessa kynnyskorkeuden
alapuolelle kalatiehen virtaa vettä vain läpivirtausaukon kautta 0 - 0,1 m3/s.
Kuuskosken kalatien virtaama tulee vaihtelemaan joen virtaaman ja voimalai-
toksen säännöstelyn mukaan. Kalatien virtaama on 1,0 m3/s voimalaitoksen sään-
nöstelyn ylärajalla, joka on 0,36 m yläkynnystä korkeammalla. Kalatien yläkyn-
nyksen tasalla kalatiehen virtaa vettä vain läpivirtausaukosta noin 0,1 m3/s. Sään-
nöstelyn alaraja on 0,35 m yläkynnystä alempana ja läpivirtausaukon alareuna 0,45
m alempana. Jos vedenkorkeus padon yläpuolella laskee säännöstelyn alarajalle,
läpivirtausaukosta kalatiehen virtaava vesimäärä tyrehtyy lähes kokonaan.
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4 Hankkeen seuranta
Kuuskosken kalatiehankkeella ja Koskenkylänjoen virtavesikunnostushankkeella
on sama seurantaohjelma, koska molemmilla hankkeilla on yhteiset tavoitteet.
Hankkeiden tavoitteiden saavuttamista seurataan toteuttamalla viisi vuotta kestä-
vä seurantaohjelma. Seurantatutkimuksia tehdään vuosien 2006–2010 aikana. Tut-
kimusten tuloksia esitetään Koskenkylänjoen virtavesikunnostushankkeen www-
sivuilla (Uudenmaan ympäristökeskus 2008). Seurannasta tehdään myös kaksi
raporttia; väliraportti vuonna 2009 ja loppuraportti vuonna 2011. Loppuraportti
tulee olemaan myös koko hankkeen loppuraportti.
Kuuskosken kalatiehankkeeseen kuului seurantatutkimuksiin kuuluvien säh-
kökalastusten täydentäminen jokisuun Forsbynkosken ja Koskenkylänjoen ylä-
juoksulla sijaitsevan Seppäläishuopinkosken sähkökalastuksilla vuonna 2008.
Näissä koskissa ja neljässä kunnostetussa koskessa tehtiin seurantatutkimuksiin
kuuluvat sähkökalastukset vuosina 2006 ja 2007. Vuonna 2007 Koskenkylänjoen
virtaama kasvoi runsaiden sateiden vuoksi liian suureksi näiden kahden kosken
sähkökalastusten jälkeen, eikä muiden seurantaan kuuluvien koskien sähkökalas-
tuksia voitu tehdä kunnollisissa olosuhteissa. Kun Riista- ja kalatalouden tutki-
muslaitos elokuussa 2008 sähkökalasti edellisenä vuonna kalastamatta jääneet neljä
koskea, niin oli tarpeellista täydentää kalastuksia Forsbynkosken ja Seppäläis-
huopinkosken sähkökalastuksilla, koska nämä kosket ovat seurannan vertailualu-
eita. Forsbynkoskessa sähkökalastettiin yksi koeala ja Seppäläishuopinkoskessa
kaksi koealaa. Forsbynkosken sähkökalastuksen Riista- ja kalatalouden tutkimus-
laitos teki 9.9.2008 (kuva 21).
Kuva 21. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen sähkökalastusryhmä kalastamassa Forsbynkoskea
9.9.2008. Vasemmalta: Ari Saura, Katriina Manninen ja Karl Sundman.
Forsbynkosken sähkökalastuksessa saatiin saaliiksi muutamia lohen- ja tai-
menenpoikasia. Muiden koskien sähkökalastuksissa saatiin taimenen- mutta ei
lohenpoikasia saaliiksi. Seppäläishuopinkoskea lukuun ottamatta taimenenpoi-
kasia oli melko paljon. Lohikalojen poikaset olivat luultavasti pääasiassa istutuk-
sista peräisin. Tuloksista tullaan kertomaan tarkemmin väli- ja loppuraporteissa.
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5 Hankkeen kustannukset
Kuuskosken hankkeen kokonaiskustannukset olivat noin 202 000 euroa (201 963,71
€). Hankkeen kustannukset muodostuivat kalatien rakentamiseen liittyvien töiden
lisäksi Kuuskosken sivu-uoman kalataloudellisesta kunnostuksesta, kosken vesi-
tysputken rakentamisesta, kalatien lähellä sijaitsevan asuinrakennuksen viemä-
röinnin muutostöistä, aidan ja patoaltaan ohjauspuomin sekä voimalaitoksen huol-
tosillan rakentamisesta, tarkkailututkimuksista ja hankkeen hallinnoinnista (tau-
lukko 1). Tarkkailututkimuksilla tarkoitetaan seurantaohjelman täydentämiseksi
tehtyjä sähkökalastuksia. Kustannukset sisältävät ostopalveluiden ja niistä makse-
tun arvonlisäveron lisäksi työnjohdon, kunnostuksen ohjaajan ja hankkeen vetäjän
palkka- ja matkakustannukset.
Taulukko 1. Kuuskosken kalatien rakentamishankkeen kustannusten jakautuminen.
Toimenpide Kustannukset € (arvonlisävero sisältyy)
kalatien rakentaminen 129 400
sivu-uoman kunnostus 6 400
vesitysputken ja suojarakenteiden rakentaminen 18 900
viemäröinnin korjaaminen 3 500
aidan rakentaminen 5 300
puomin ja sen kiinnikkeiden tekeminen ja asen-
taminen
2 900
huoltosillan rakentaminen 27 600
tarkkailututkimukset 1 000
hankkeen hallinnointi 7 000
kaikki yhteensä 202 000
Kalatien rakentamiskustannuksiin sisältyivät varsinaisen kalatieuoman raken-
tamisesta aiheutuneiden kustannusten lisäksi lohkareiden räjäytyksistä ja tä-
rinätarkkailusta, yläkynnyksen ja sen hoitosillan rakentamisesta, työn jälkien sii-
vouksesta sekä alueen viimeistelystä ja maisemoinnista aiheutuneet kustannukset
(taulukko 2).
Taulukko 2. Kuuskosken kalatien rakentamiskustannusten jakautuminen.
Toimenpide Kustannukset € (arvonlisävero sisältyy)
kalatieuoman rakentaminen 89 000
yläkynnyksen ja hoitosillan rakentaminen 16 800
lohkareiden räjäyttäminen ja tärinätarkkailu 12 000
työmaan siivous 3 700
viimeistely ja maisemointi 7 900
kaikki yhteensä 129 400
Kuuskosken varsinaisen kalatieuoman rakentaminen maksoi 650 €/m. Nou-
sumetriä kohti kustannukset olivat noin 14 800 €. Kun kustannuksiin lasketaan
myös kalatien rakentamiseen liittyneiden erityisrakenteiden kustannukset, maksoi
Kuuskosken kalatie noin 21 600 €/nousumetri.
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6 Hankkeen tavoitteiden toteutuminen
Kuuskosken kalatien rakentamisen ja Koskenkylänjoen koskien kunnostusten ta-
voitteena on, että Koskenkylänjokeen tehtävät vaellussiika-, lohi- ja meri-
taimenistutukset onnistuvat paremmin ja lohikalojen luontaiset lisääntymismah-
dollisuudet paranevat.
Koskenkylänjoen kalastusalue on tehnyt istutuksia Koskenkylänjokeen monen
vuoden ajan. Vuodesta 2007 lähtien Koskenkylänjoki on kuulunut lisäksi "Lohika-
laa Suomenlahdelta Salpausselälle 2007-2011" –hankkeeseen, joka on Uudenmaan
ja Itä-Uudenmaan vesistöjä koskeva virtavesien kalatalouden edistämishanke.
Hankkeen vetäjänä toimii Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojelu-
yhdistys ry. Hankkeeseen kuuluen on Koskenkylänjoen vesistöön istutettu mäti-
rasioissa taimenen mätiä ja kokeiltu myös lohen mädin istuttamista. Hankkeesta
kerrotaan sen www-sivuilla (Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuoje-
luyhdistys 2008).
Myös Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen niin sanottuja yleishyödyllisiä
istutuksia on tehty Koskenkylänjokeen. Huhtikuussa 2007 kunnostettuihin koskiin
istutettiin vuoden vanhoja lohenpoikasia (kuva 22). Vuoden 2008 sähkökalastuk-
sissa niitä ei enää saatu saaliiksi, joten istutetut poikaset olivat luultavasti jo vael-
taneet koskista kohti merta. Kuuskosken kalatien valmistuttua niillä on nyt mah-
dollisuus palata takaisin lisääntymään kunnostetuissa koskissa, joihin ne istutettiin
ja joista ne lähtivät vaeltamaan. Huhtikuussa 2008 Koskenkylänjokeen istutettiin
Ingarskilanjoen kantaa olevia meritaimenen yksi- ja kaksivuotiaita poikasia, joita
oli kesän sähkökalastusten saaliissa paikoitellen runsaasti.
Vuonna 2010 tehtävissä seurantasähkökalastuksissa voidaan jo tehdä havain-
toja jokeen merestä nousseiden lohien ja taimenten lisääntymisestä kunnostetuissa
koskissa. Olisi tärkeää, että istutuksia jatkettaisiin, kunnes luonnonlisääntyminen
alkaa tuottaa riittävästi emokaloja.
Kuva 22. Kunnostettuun Mickelspiltomin Kvarnforsiin istutettiin 24.4.2007 yksivuotiaita lohenpoi-
kasia. Tankkiautossa paikalle tuodut kalat vietiin saavissa suoraan poikasille sopiville kivikoille.
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Vuoden 2008 seurantasähkökalastusten perusteella voidaan jo arvioida, että
kunnostetuissa koskissa voi olla suuriakin poikastiheyksiä. Siltä osin on siis jo on-
nistuttu saavuttamaan hankkeen tavoitteet, joiden mukaan Koskenkylänjokeen
tehtävät istutukset onnistuvat paremmin ja lohikalojen luontaiset lisääntymismah-
dollisuudet paranevat. Tarkemmin onnistumista voidaan arvioida vuonna 2010
tehtävien viimeisten seurantatutkimusten perusteella.  Silloin voidaan odottaa, että
esimerkiksi sähkökalastusten saaliissa olisi lohikalojen luontaisesta lisääntymisestä
peräisin olevia poikasia.
Tavoitteiden lopullisen saavuttamisen kannalta on tärkeää, että emokalat voi-
vat nousta lisääntymään koskialueille. Sen takia olisi varmistettava kalojen vaellus
mereltä jokeen joen edustalle perustettavan kalaväylän tai nousuaikaisten kalas-
tusrajoitusten avulla.
Lohikalojen noususta Kuuskosken kalatiessä ei ole vielä saatu havaintoja. Ka-
latie on juuri valmistunut, eikä kalatiellä ole vielä seurantaa. Särkikaloja siinä on jo
kuitenkin havaittu, joten jos kalatiessä virtaa riittävästi vettä kalojen nousuaikoina,
niin oletettavasti myös lohikalat pystyvät siinä nousemaan. Olisikin toivottavaa,
että vedenkorkeus patoaltaassa ei pitkäaikaisesti laskisi kalatien yläkynnyksen
tasalle tai sen alle.
Kuuskosken luonnonmukainen kalatie sopii hyvin Koskenkylänjokivarren vil-
jelymaisemaan (kuva 23). Onpa sitä Östra Nyland –lehden (21.8.2008) mukaan
mainittu jopa Suomen kauneimmaksi kalatieksi.
Kuva 23. Koskenkylänjoen Kuuskosken luonnonmukainen kalatie.
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7 Yhteenveto
Uudenmaan ympäristökeskus rakensi vuonna 2008 Itä-Uudellamaalla Pernajassa
Koskenkylänjoen Kuuskosken luonnonmukaisen kalatien ja kunnosti Kuuskosken
sivu-uoman. Kalatie rakennettiin, jotta vaelluskaloilla olisi nousumahdollisuus
Kuuskoskella sijaitsevan voimalaitoksen padon ohi. Kalatien rakentaminen ja sivu-
uoman kunnostus olivat jatkoa vuosina 2006–2007 tehdyille Koskenkylänjoen vir-
tavesikunnostushankkeen kunnostuksille.
Kuuskosken kalatien rakentamisen ja Koskenkylänjoen koskien kunnostusten
tavoitteena on, että Koskenkylänjokeen tehtävät vaellussiika-, lohi- ja meri-
taimenistutukset onnistuvat paremmin ja lohikalojen luontaiset lisääntymismah-
dollisuudet paranevat. Tämän ansiosta Koskenkylänjokeen uskotaan kehittyvän
vahvat, luontaisesti lisääntyvät lohikalakannat, jotka hyödyttävät muun muassa
merialueen ammattikalastusta.
Kalatien rakentaminen ja sivu-uoman kunnostus perustui Uudenmaan ympä-
ristökeskuksen Uudenmaan TE-keskukselle tekemään Kuuskosken kalataloudelli-
seen kunnostussuunnitelmaan vuodelta 2000 ja sitä täydentävään selvitykseen
vuodelta 2003. Länsi-Suomen ympäristölupavirasto myönsi 14.10.2004 Uuden-
maan TE-keskukselle luvan Kuuskosken kalataloudelliseen kunnostamiseen ja
kalatien rakentamiseen. Lupa sai lainvoiman 31.12.2007.
Kuuskosken kalatien rakentaminen alkoi toukokuussa 2008 ja se valmistui
pääosiltaan syyskuun 2008 loppuun mennessä. Viimeisiä töitä tehtiin vielä loka-
marraskuun aikana. Kalatie on 137 metriä pitkä ja nousua siinä on noin kuusi met-
riä. Kalatien pituuskaltevuus on 4,4 %. Nousu on porrastettu luonnonkivirakentei-
silla kynnyksillä ja betonirakenteisella yläkynnyksellä sekä kynnysten välisten
altaiden virtakivillä. Kalatien mitoitusvirtaama on 1,0 m3/s Kuuskosken voimalai-
toksen säännöstelyn ylärajalla.
Sekä Kuuskosken kalatien rakentaminen että Koskenkylänjoen virtavesikun-
nostushankkeen kunnostukset ovat osittain Euroopan yhteisön kalatalouden oh-
jauksen rahoitusvälineen (KOR) rahoittamia. Suomen valtion rahoitusosuus on
puolet. Rahoituksen Uudenmaan ympäristökeskukselle myönsi Uudenmaan TE-
keskus.
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Onko Kuuskosken luonnonmukainen kalatie Koskenkylänjoella Suomen kau-
nein kalatie? Jopa niin on arveltu. Tärkeintä kuitenkin on, että syksyllä 2008 val-
mistuneen Kuuskosken kalatien ansiosta lohilla, meritaimenilla ja muilla vael-
luskaloilla on vihdoin mahdollisuus vaeltaa Koskenkylänjoen yläjuoksulle ja 
Koskenkylänjoesta voi tulla merkittävä vaelluskalajoki Suomenlahden alueella.
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